REPUBLIKA E SHGQIPERISE
GJYKATA KUSHTETUESE

KOLEGJI 1 POSACEM I APELIMIT
Nr. Ao Prot. Tirang, mé& %@_.2019

FORMULAR RAPORTIMI PER ZBATIMIN E KONTRATES

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Kolegji i Posag&m i Apelimit

Adresa: Bulevardi “Déshmorét e Kombit™, nr. 3, Tirané.
E-mail: llidjona.Malollari@kpa.al

OBJEKTI I KONTRATES: “Blerje Fuoristradé 4x4 pér Kolegjin e Posagém t& Apelimit”

Nr. 496/2 Prot., daté 13.07.2018

Data e hyrjes né fuqi té kontratés: 13.07.2018

Numri i referencés sé procedures/lotit: REF-55965-03-15-2018
SEKSIONI I

A. TE DHENAT E KONTRATES

A.1 Tipii kontratés

Shérbim Mall Puné publike

o X m]

A.2 Lloji i procedurés

E Hapur E Kufizuar Kérkesé pér propozim

Bulevardi “Déshmorét ¢ Kombit™ Nr. 3, Tirané, www kpa al e-mail: infoikpa.al



Negociim me shpallje t& njoftimit t& kontratés

O

Shérbim konsulence

X

Negociim pa shpallje t& njoftimit t& kontratés

a

Konkurs Projektimi

o O
A.3 Té dhéna specifike
Autoriteti Kontraktor Kolegji i Posagém i Apelimit
Kontraktori ALBANIA MOTOR
Operatori  ekonomik/Bashkim COMPANY SH.P.K
operatorésh (nése shté rasti)
Nénkontraktori (nése &shté rasti) -
Objekti I Kontratés “Blerje fuoristradé 4x4”
Vlera e kontratés (pa T.V.SH) 2,128,750 leks
Vlera e Kontratés (me T.V.SH) | 2,554,500 leké
Fondi 2eserve (nése ka) -
Sigurimi i kontratés Shoqéri Sigurimi SIGMA 255,450 lek&
(Banké&/shoqéri sigurimi) INTERALBANIAN
VIENNA INSURANCE
GROUP

Kohézgjatja e kontratés 10 dit&
Mbikqyrési -
(pér kontratat € punés)
Kolaudatori -

(pér kontratat € punés)

SEKSIONI 11

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet né kontraté gjaté afatit t& zbatimit té saj*
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*.Ky seksion plotésohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet né APP, sa heré ka ndryshime né kontratg.

- Shtesé kontrate -

(Pérshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesés)

- Vlera e shtesés (nése &shtg rasti)

- Shtyrja e afatit té kontratés (nése éshté rasti) X

Gjaté kontrollit n& pjesén e brendshme t& kabinés, n& daté 23.07.2018, grupi I punés kostatoi se
Radio CD nuk ishte sipas modelit q& ofron fabrika e prodhuesit p&r k&t tip mjeti.Pérfaqgsuesi i
“Albanian Motor Company™ mori pérsipér detyrimin g& me shpenzimet e kompanisé té
zévéndésojé Radio CD ekzistuese me Radio CD origjinale t& porositur né fabriké.Ky detyrim do
té pérmbushet brenda 30-45 dit€ve kalendarike.

- Ndryshime t& tjera (nése éshté rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Pérfunduar

- Data e shlyerjes sé ploté t& detyrimit financiar

11.09.2018

Bulevardi “Déshmorét e Kombit™ Nr. 3, Tirang, www.kpaal e-mail: infoligkpa.al



B.3 Problematika té tjera té evidentuara gjaté ekzekutimit té kontratés (nése éshté rasti).

(Pérshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratés)

SEKSIONI 111

C. Veprimet e ndérmarra nga Autoriteti Kontraktor né lidhje me problematikat e
evidentuara gjaté zbatimit té kontratés.

e Aplikim penalitetesh -

e Konfiskim sigurim kontrate -

e Zgjidhje kontrate -
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