



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Nr. 218 Prot.

Tiranë, më 08.02.2019

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Kolegji i Posaçëm i Apelimit

Adresa: Bulevardi “Dëshmorët e Kombit”, nr. 3, Tiranë.

E-mail: Ilidjona.Malollari@kpa.al

OBJEKTI I KONTRATËS: “Blerje pajisje dhe mobilje zyre”

Nr. 786/5 Prot., datë 20.11.2018

Data e hyrjes në fuqi të kontratës: 20.11.2018

Numri i referencës së procedures/lotit: REF-91268-10-24-2018

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Kolegji i Posaçëm i Apelit	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	“DROMEAS Albania” Sh.p.k.	
Nënkontraktori (nëse është rasti)	-	
Objekti I Kontratës	“Blerje pajisje dhe mobilje zyre”	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	2,200,000 lekë	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	2,640,000 lekë	
Fondi 2eserve (nëse ka)	-	
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Banka Kombëtare Tregtare Sh.a	269,000 lekë
Kohëzgjatja e kontratës	10 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	-	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	-	

SEKSIONI II**B. ECURIA E ZBATIMIT****B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj***

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

-

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

19.12.2018

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh -

- Konfiskim sigurim kontrate -

- Zgjidhje kontrate -

Jhidjara Malollari
