



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Nr. 219 Prot.

Tiranë, më 08.02.2019

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Emri dhe adresa e autoritetit kontraktor:

Emri: Kolegji i Posaçëm i Apelimit

Adresa: Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", nr. 3, Tiranë.

E-mail: Ilidjona.Malollari@kpa.al

OBJEKTI I KONTRATËS: "Blerje pajisje elektronike"

Nr. 871/6 Prot., datë 11.12.2018

Data e hyrjes në fuqi të kontratës: 11.12.2018

Numri i referencës së procedures/lotit: REF-93723-11-12-2018

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim

Mall

Punë publike

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur

E Kufizuar

Kërkesë për propozim

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Kolegji i Posaçëm i Apelimit	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Bashkim operatorësh	BNT ELECTRONICS & FASTECH
Nënkontraktori (nëse është rasti)	-	
Objekti i Kontratës	Blerje pajisje elektronike	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	3,057,500 lekë	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	3,669,000 lekë	
Fondi rezervë (nëse ka)	-	
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqëri Sigurimi "ATLANTIK" sh.a	366,900 lekë
Kohëzgjatja e kontratës	21 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	-	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	-	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

-

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- **Shtesë kontrate** -

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- **Vlera e shtesës (nëse është rasti)** -

- **Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)**

- **Ndryshime të tjera (nëse është rasti)** (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

-

B.2 Përfunduar

- **Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar**

24.12.2018

- **Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)**

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh -

• Konfiskim sigurim kontrate -

• Zgjidhje kontrate -

Ilirija Mallosi
