



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Nr. 915/4 Prot.

Tiranë, më 04.10. 2019

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Emri KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
Adresa Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr.3, Tirane
E-mail ilidjona.malollari@kpa.al; info@kpa.al;
Personi pergjegjes: Ilidjona Malollari
Faqja e Internetit www.kpa.al

OBJEKTI I KONTRATËS: «Sistem video për sallën e gjyqit»

Nr. 712/40 Prot., Datë 09/08/2019

Data e hyrjes në fuqi të kontratës: 09/08/2019

Numri i referencës së procedures/lotit: REF-29317-07-04-2019

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim	Mall	Punë publike
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur	E Kufizuar	Kërkesë për propozim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 3, Tiranë, e-mail: info@kpa.al, www.kpa.al

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës



Shërbim konsulence



Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës



Konkurs Projektimi



A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Kolegji i Posaçëm i Apelit	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Shoqëria "PC STORE" Sh.p.k	
Nënkontraktori (nëse është rasti)	-	
Objekti i Kontratës	Sistem video për sallën e gjyqit	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	2.425.600	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	2.910.720	
Fondi rezervë (nëse ka)	-	
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqëri sigurimi "Sigal Uniqa Group Austria"	291.072 Lekë
Kohëzgjatja e kontratës	28 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	-	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	-	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

1. Vlera totale e kontratës është **2.425.600 (dy milionë e katërqind e njëzet e pesë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH.**
2. Vlera totale e mallrave të furnizuar është **2.097.600 (dy milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e gjashtëqind) lekë pa TVSH.** Mbështetur në nenin 32 të kontratës së nënshkruar kësaj vlere i është mbajtur 5% (pesë) deri në përmbushjen e kënaqshme të detyrimeve të

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 3, Tiranë, e-mail: info@kpa.al, www.kpa.al

kontratës. Vlera e shlyer më datë 03.10.2019 është në masën 1.992.720 (një milion e nëntëqind e nëntëdhjetë e dy mijë e shtatëqind e njëzetë) lekë pa TVSH.

3. Paga për diferencën nga totali i kontratës, me vlerë 328.000 (treqind e njëzetë e tetë mijë) lekë pa tvsh, për 4 (katër) vjet, për pjesën e shërbimit të mirëmbajtjes, e cila do të fillojë nga data 04.09.2019, e marrjes në dorëzim të sistemit video dhe do të kryhet me bazë vjetore, në 3 (tre) këste ose çdo 4 (katër) muaj deri në përfundim të shërbimit të mirëmbajtjes të përcaktuar në kontratë.

4. Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar do të jetë më datë 04.09.2023.

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

• Aplikim penalitetesh

• Konfiskim sigurim kontrate

• Zgjidhje kontrate

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR



Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 3, Tiranë; e-mail: info@kpa.al, www.kpa.al