



REPUBLIKA E SHQIPËRISË
GJYKATA KUSHTETUESE
KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT

Nr. 1218/12 Prot.

Tiranë, më 27.07. 2020

FORMULAR RAPORTIMI PËR ZBATIMIN E KONTRATËS

Emri KOLEGJI I POSAÇËM I APELIMIT
Adresa Bulevardi "Dëshmorët e Kombit", Nr.3, Tirane
E-mail ilidjona.malollari@kpa.al; info@kpa.al;
Personi përgjegjes: Ilidjona Malollari
Faqja e Internetit www.kpa.al

OBJEKTI I KONTRATËS: «Blerje tonera për Kolegjin e Posaçëm të Apelitit»

Nr. 1218/7 Prot., Datë 27/05/2020

Data e hyrjes në fuqi të kontratës: 27/05/2020

Numri i referencës së procedurës/lotit: REF-51248-02-21-2020

SEKSIONI I

A. TË DHËNAT E KONTRATËS

A.1 Tipi i kontratës

Shërbim	Mall	Punë publike
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

A.2 Lloji i procedurës

E Hapur	E Kufizuar	Kërkesë për propozim
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Negociim me shpallje të njoftimit të kontratës

Negociim pa shpallje të njoftimit të kontratës

Shërbim konsulence

Konkurs Projektimi

A.3 Të dhëna specifike

Autoriteti Kontraktor	Kolegji i Posaçëm i Apelimit	
Kontraktori Operatori ekonomik/Bashkim operatorësh (nëse është rasti)	Shoqëria "MARKETING & DISTRIBUTION" Sh.p.k	
Nënkontraktori (nëse është rasti)	-	
Objekti i Kontratës	Blerje tonera për Kolegjin e Posaçëm të Apelimit	
Vlera e kontratës (pa Tvsh)	1,150,380	
Vlera e kontratës (me Tvsh)	1,380,456	
Fondi rezervë (nëse ka)	-	
Sigurimi i kontratës (Bankë/shoqëri sigurimi)	Shoqëri sigurimi "Sigma Interbalkanian Vienna Insurance Group"	138,046,00 Lekë
Kohëzgjatja e kontratës	30 ditë	
Mbikqyrësi (për kontratat e punës)	-	
Kolaudatori (për kontratat e punës)	-	

SEKSIONI II

B. ECURIA E ZBATIMIT

Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 3, Tiranë, e-mail: info@kpa.al, www.kpa.al

B.1 Ndryshimet në kontratë gjatë afatit të zbatimit të saj*

*-Ky seksion plotësohet nga Autoriteti Kontraktor dhe raportohet në APP, sa herë ka ndryshime në kontratë.

- Shtesë kontrate

(Përshkruaj shkurtimisht arsyet e shtesës)

- Vlera e shtesës (nëse është rasti)

- Shtyrja e afatit të kontratës (nëse është rasti)

- Ndryshime të tjera (nëse është rasti) (Psh:Ndryshim i ekspertit, drejtuesit teknik, etj)

B.2 Përfunduar

- Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar

1. Data e shlyerjes së plotë të detyrimit financiar është 21.07.2020.

- Data e kolaudimit (për kontratat e punës publike)

B.3 Problematika të tjera të evidentuara gjatë ekzekutimit të kontratës (nëse është rasti).

(Përshkruaj shkurtimisht problematikat lidhur me zbatimin e kontratës)

SEKSIONI III

C. Veprimet e ndërmarra nga Autoriteti Kontraktor në lidhje me problematikat e evidentuara gjatë zbatimit të kontratës.

- Aplikim penalitetesh
-

- Konfiskim sigurim kontrate
-

- Zgjidhje kontrate
-

TITULLAR I AUTORITETIT KONTRAKTOR



Bulevardi "Dëshmorët e Kombit" Nr. 3, Tiranë, e-mail: info@kpa.al, www.kpa.al